

تقرير مشروع

مِثْلُ أَجْرِي

شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦هـ

((عن بعد))

نبذه عن المشروع :

اسم المشروع	مِثْلُ أَجْرِي
مقدمة عن المشروع	يسعى المشروع إلى سد احتياج الجمعية واستمرار العملية التعليمية في الحلقات من خلال تأمين رواتب المشرف التعليمي والمشرفة التعليمية والمعلمين والمعلمات خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦ هـ
الفئة المستهدفة	المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات
موقع المشروع	الحلقات التابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمركز ثلوث المنظر
المدة الزمنية	من ١٤٤٦/٩/٢ هـ إلى ١٤٤٦/٩/٢٥ هـ

نبذه عن شريك النجاح :

مؤسسة تقوم بأعمال الخير والبر والإحسان،
منطلقة من وصية الشيخ عبدالله تركي الضحيان
- يرحمه الله -، من خلال عمل مؤسسي، وشراكة
فاعلة مع الجهات الخيرية ...

حضانة

أوقاف الضحيان

Aldohyan Endowments

الهدف العام للمشروع :

سد احتياج الجمعية واستمرار العملية التعليمية في حلقات البنين والحلقات النسائية من خلال تأمين رواتب المشرف التعليمي والمشرفة التعليمية و المعلمين والمعلمات خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦ هـ

الأهداف الفرعية :

م	الهدف	المؤشر	طرق ومصادر التأكد
١	تغطية التكاليف التعليمية على الجمعية	التسويق للمشروع	١ / توفر الدعم لتنفيذ المشروع ٢ / مسيرات الرواتب
٢	رفع جودة الشؤون التعليمية باستبقاء الكوادر الإشرافية والتعليمية المتميزة والمؤهلة	١ / حصر المشرفين والمشرفات ولمعلمين والمعلمات العاملين بالمشروع	١ / توقيع العقود مع المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات
١	التحاق ٢٢٠ طالب وطالبة بالمشروع من خلال فتح ١٥ حلقة للبنين والنساء	١ / إعداد استمارة تسجيل ٢ / اعداد سجل متابعة ٣ / اعداد نموذج التقرير الشهري	١ / تعبئة الاستمارة ٢ / تعبئة السجل ٣ / رفع التقرير الشهري لإدارة المشروع
٢	تقديم ١٠٠ مرحلة والمرحلية حفظ واختبار جزء من القرآن الكريم	١ / تكليف لجنة الاختبار ٢ / اجتياز الاختبار	١ / قرار ٢ / طباعة الشهادات وتسليمها

الخطة التنفيذية للمشروع

المؤشر	المسؤول عن التنفيذ	التاريخ البدء والنهاية	النشاطات	الهدف
قرار	رئيس الجمعية	٨/٢٩ إلى ١٤٤٦/ ٨/٢٠ هـ ١٤٤٦هـ	تكليف المدير التنفيذي بإدارة البرنامج	سد الاحتياج واستمرار العملية التعليمية في حلقات البنين والحلقات النسائية من خلال تأمين رواتب المعلمين والمعلمات خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦ هـ
قرار	المدير التنفيذي	٨/٢٩ إلى ١٤٤٦/ ٨/٢٠ هـ ١٤٤٦هـ	تكليف مدير الشؤون التعليمية مشرفاً للبرنامج	
توقيع العقود	المدير التنفيذي + مشرف البرنامج	٨/٢٩ إلى ١٤٤٦/ ٨/٢٠ هـ ١٤٤٦هـ	التعاقد مع مشرف تعليمي ومشرفة تعليمية	
تسليم السجلات	المدير التنفيذي + مشرف البرنامج	٨/٢٩ إلى ١٤٤٦/ ٨/٢٠ هـ ١٤٤٦هـ	إعداد سجلات المتابعة للحلقات وتسليمها	
توقيع العقود	المدير التنفيذي + مشرف البرنامج	٨/٢٩ إلى ١٤٤٦/ ٨/٢٠ هـ ١٤٤٦هـ	التعاقد مع ١٥ معلم ومعلمة	
خطاب	المدير التنفيذي	٨/٢٩ إلى ١٤٤٦/ ٨/٢٠ هـ ١٤٤٦هـ	إعداد خطاب تكليف للجنة الإختبار	
خطاب تكليف	المدير التنفيذي	٨/٢٩ إلى ١٤٤٦/ ٨/٢٠ هـ ١٤٤٦هـ	تكليف موظف الشؤون التعليمية بمهمة منسق المشروع	
خطاب تكليف	المدير التنفيذي	٨/٢٩ إلى ١٤٤٦/ ٨/٢٠ هـ ١٤٤٦هـ	تكليف موظف العلاقات العامة والإعلام بمهمة المنسق الإعلامي للمشروع	
مسير	أمين الصندوق	مستمر	صرف رواتب المعلمين	
مسير	أمين الصندوق	مستمر	صرف رواتب المعلمات	
البروشور	المنسق الإعلامي للمشروع	مستمر	تصميم بروشور شهري عن المشروع ونشره في وسائل الإعلام	
تقرير	إدارة الشؤون التعليمية	١٤٤٦/١٠/٧ هـ إلى ١٤٤٦/١٠/١٥ هـ	إعداد تقرير ختامي للمشروع	

الإحصائيات

عدد الحلقات

١٥

عدد المعلمين والمعلمات

١٥

عدد الطلاب والطالبات

٢٦٣

عدد أوجه الحفظ

١٠٤٦,٥

عدد أوجه المراجعة

١٥٦٩,٥

عدد أوجه تصحيح التلاوة

٧٤٢

المرحليات المقدمة : ٨٩

* المرحلية هي حفظ واختبار جزء من القرآن الكريم

الميزانية التفصيلية للمشروع :

م	البيان	المبلغ	كيفية الصرف
١	رواتب المشرف والمشرفة	٢٠٠٠ ريال	يصرف للمشرف والمشرفة ٢٠٠٠ ريال بواقع ١٠٠٠ ريال لكل منهما
٢	رواتب المعلمين والمعلمات	١٠٥٠٠ ريال	يصرف لكل معلم ومعلمة مبلغ ٧٠٠ ريال
٣	مكافآت المرحليات	٩٠٠٠ ريال	يصرف لكل مرحلة ٩٠ ريال (٦٠ ريال للطالب أو الطالبة ، ٣٠ ريال للمعلم أو المعلمة) $١٠٠ \times$ مرحلة = ٩٠٠٠ ريال

المجموع : ٢١٥٠٠ واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال

الدعم المقدم من أوقاف الضحيان : ١٠٥٠٠ عشرة آلاف وخمسمائة ريال

صور من واقع المشروع




 اوقاف
 الضحيان
 Aldhayan Endowments


 الجمعية الخيرية للتخطيط
 العام لأوقاف بلدتنا المنظر

((عقد عمل معلمة حلقة تحفيظ))
 مثل أجري
 شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦ هـ

(عن بعد)